## ООО "Водичка"

https://vodichka22.bitrix24.ru

Управляющий проектом

**Сроки проекта** 20 дек. 2021 г. - 27 дек. 2021 г.

Выполнено12%Задачи7Исполнители1

Внедрение

24 дек. 2021 г.

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Разработка плана	20.12.2021	20.12.2021
Оформление документов для отправки в сервисы для скачивания	21.12.2021	21.12.2021
Подготовка маркетинговых материалов	21.12.2021	21.12.2021
Отправить сборку в сервисы для скачивания	22.12.2021	22.12.2021
Добавление приложения в общий доступ	23.12.2021	23.12.2021
Обучение пользователей работе в приложении	24.12.2021	24.12.2021
Первичный анализ и оценка результатов деятельности	25.12.2021	26.12.2021

2

## Исполнители

 Имя
 Стандартная роль

 Цыганков Артем
 маркетолог

GanttChart 4



Занятость ресурсов

